
Konzeption und Vorbereitung
Dreistufige Zufallsauswahl der Bürgerinnen und Bürger
Begleitkreis mit Landkreisen und Kommunen
Beteiligungs-scoping mit Verbänden, Vereinen und weiteren Fachpersonen
Online-Beteiligung zur Themen-landkarte
26.02.2026
19.03.2026
03-04/2026
4x Regionale Auftaktveranstaltungen
Bürgerrat Mittelthüringen
Bürgerrat Nordthüringen
Bürgerrat Ostthüringen
Bürgerrat Südwestthüringen
04/2026
Zusammen-führung der Themen aus den vier Regionen
Begleitkreis mit Landkreisen und Kommunen
05/2026
Landesweite Anhörung von Expertinnen und Experten
06/2026
4x Regionale Workshops zur Konkretisierung der Themen und Skizzierung von Empfehlungen
Bürgerrat Mittelthüringen
Bürgerrat Nordthüringen
Bürgerrat Ostthüringen
Bürgerrat Südwestthüringen
06-07/2026
Finalisierung, Übergabe und Kommunikation Zwischenbericht
Begleitkreis mit Landkreisen und Kommunen
08-09/2026
4x regionale Schreibwerkstätten zur Ergänzung und Konkretisierung der Empfehlungen
Bürgerrat Mittelthüringen
Bürgerrat Nordthüringen
Bürgerrat Ostthüringen
Bürgerrat Südwestthüringen
09-10/2026
Zusammen-führung der Empfehlungen aus den vier Regionen
Begleitkreis mit Landkreisen und Kommunen
10-11/2026
Thesenpapier
11/2026
Regionsübergreifende Konsolidierung und Abstimmung der finalen Empfehlungen
Bürger-konferenz des gesamten Bürgerrates
02-03/2027
Finalisierung, Übergabe und Kommunikation Abschlussbericht
Begleitkreis mit Landkreisen und Kommunen
04/2027
Abschlussbericht
Übergabe-Event, Presse, Imagefilm & Social Media
05/2027
Begleitende Öffentlichkeitsarbeit, regelmäßige Prozessinformation auf der Kommunikationsplattform der Thüringer Staatskanzlei